Project: Brinkhorst,
Project nr: 19020
Datum: 14 mei 2020
won: 75

bnr	Type		Blok	fase	SLUITINGSDATA						
					INDIVIDUEEL	RUWBOUW	KEUKEN	SANITAIR	TEGELS	AFBOUW	DEUREN
114	Z.01	Baluster	18	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
115	Z.02s	Baluster	18	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
116	Z.03s	Baluster	18	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
117	X.01	Baluster	19	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
118	X.02s	Baluster	19	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
119	x.02	Baluster	20	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
120	X.02s	Baluster	20	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
121	X.01	Baluster	21	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
122	X.02s	Baluster	21	1	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
147	T.06	Timpaan	28	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
148	T.03	Timpaan	28	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
149	T.02	Timpaan	28	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
150	T.05s	Timpaan	28	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
163	X.01	Baluster	33	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
164	X.02s	Baluster	33	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
165	X.02	Baluster	34	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
166	X.02s	Baluster	34	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
167	Y.01	Arcade	35	2	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
136	U.05s	korbeel	25	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
137	U.06	korbeel	25	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
138	U.06s	korbeel	25	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
139	U.05	korbeel	25	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
140	P.01s	Markies	26	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
141	P.02	Markies	26	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
142	P.02s	Markies	26	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
143	P.01	Markies	26	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
144	T.10	Timpaan	27	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
145	T.09	Timpaan	27	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
146	T.05s	Timpaan	27	3	29-05-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	12-06-20	14-08-20	14-08-20
151	W.01s	Kilkeper	29	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
152	W.02	Kilkeper	29	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
153	W.02s	Kilkeper	29	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
154	W.01	Kilkeper	29	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
186	A.01	Ruiter	30	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
187	A.02	Ruiter	30	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
188	A.03	Ruiter	30	4	05-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	19-06-20	21-08-20	21-08-20
132	P.01s	Markies	24	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
133	P.02	Markies	24	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
134	P.02s	Markies	24	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
135	P.01	Markies	24	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
155	W.01s	Kilkeper	31	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
156	W.02	Kilkeper	31	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
157	W.02s	Kilkeper	31	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
158	W.01	Kilkeper	31	5	12-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	26-06-20	28-08-20	28-08-20
168	Y.01s	Arcade	36	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
169	X.02	Baluster	37	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
170	X.02s	Baluster	37	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
171	X.01	Baluster	38	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
172	X.02s	Baluster	38	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
173	Y.01	Arcade	39	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
174	Y.02s	Arcade	40	6	19-06-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	03-07-20	04-09-20	04-09-20
127	U.01s	korbeel	23	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
128	U.02	korbeel	23	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
129	U.02s	korbeel	23	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
130	U.03	korbeel	23	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
131	U.04	korbeel	23	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
159	T.07	Timpaan	32	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
160	T.08s	Timpaan	32	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
161	T.08	Timpaan	32	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
162	T.07s	Timpaan	32	7	26-06-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	10-07-20	11-09-20	11-09-20
175	Z.01	Baluster	41	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
176	Z.02s	Baluster	41	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
177	Z.03s	Baluster	41	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
178	X.03	Baluster	42	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
179	X.04s	Baluster	42	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
180	X.02	Baluster	43	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
181	X.02s	Baluster	43	8	03-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	17-07-20	18-09-20	18-09-20
123	T.01s	Timpaan	22	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
124	T.02	Timpaan	22	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
125	T.03	Timpaan	22	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
126	T.04	Timpaan	22	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
182	X.01	Baluster	44	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
183	X.02s	Baluster	44	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
184	X.03	Baluster	45	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20
185	X.04s	Baluster	45	9	10-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	24-07-20	25-09-20	25-09-20