

Project: **Brinkhorst, fase 6**
 Project nr: **20024**
 Datum: **10 september 2020**
 # won: **30**
 Onderdeel: **NAW GEGEVENS EN AFSPRAKEN**



bnr	Type	Verd.	Verkoop status
1	A	oe	vrij
2	B	oe	vrij
3	C	oe	vrij
4	D	oe	vrij
5	D	oe	vrij
6	A	1e	vrij
7	B	1e	vrij
8	C	1e	vrij
9	E2	1e	vrij
10	E	1e	vrij
11	E	1e	vrij
12	E	1e	vrij
13	A	2e	vrij
14	B	2e	vrij
15	C	2e	vrij
16	E2	2e	vrij
17	E	2e	vrij
18	E	2e	vrij
19	E	2e	vrij
20	A	3e	vrij
21	B	3e	vrij
22	C	3e	vrij
23	E2	3e	vrij
24	E	3e	vrij
25	E	3e	vrij
26	E	3e	vrij
27	A2	4e	vrij
28	B2	4e	vrij
29	C2	4e	vrij
30	F	4e	vrij

SLUITINGSDATA			
INDIVIDUEEL	RUWBOUW (KEUKEN en SANITAIR)	Ruwbouwstukken DEF naar de Vries en Verburg	AFBOUW
01-01-21	15-01-21	29-01-21	01-06-21
01-01-21	15-01-21	29-01-21	01-06-21
01-01-21	15-01-21	29-01-21	01-06-21
01-01-21	15-01-21	29-01-21	01-06-21
01-01-21	15-01-21	29-01-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
15-01-21	29-01-21	12-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
29-01-21	12-02-21	26-02-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
12-02-21	26-02-21	12-03-21	01-06-21
26-02-21	12-03-21	02-04-21	01-06-21
26-02-21	12-03-21	02-04-21	01-06-21
26-02-21	12-03-21	02-04-21	01-06-21
26-02-21	12-03-21	02-04-21	01-06-21